

Kostenübersicht K 7373, RW Ersingen-Dellmensingen

BA I

Baukosten	270.644,55 €	
Grunderwerb	40.307,06 €	
LGVFG	-75.679,97 €	
Abrechnungssumme mit Stadt Erbach BA I	235.271,64 €	
davon Anteil Stadt Erbach 50 %		117.635,82 €

BA II

Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Gesamtkosten	272.188,89 €	
Anteil ein Drittel (Landkreis zusammen mit der Stadt)	90.729,63 €	
LGVFG	-68.047,22 €	
Abrechnungssumme mit Stadt Erbach BA II	22.682,41 €	
davon Anteil Stadt Erbach 50 %		11.341,21 €

Abrechnungssumme mit Stadt Erbach gesamt BA I + II **257.954,05 €**

Anteil gesamt Stadt Erbach 50 % **128.977,03 €**

Abschlagszahlung der Stadt Erbach -50.000,00 €
Vorleistung der Stadt Erbach (Tauschfläche für FlSt. 1082, Dürr)
FlSt. Nr. 528 Ersingen, 3.118 m² -7.514,38 €

Restsumme Stadt Erbach **71.462,65 €**

Fachdienst Straßen
03.02.2021

Christian Honold