

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 30.06.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 20.07.2021

BV 102/2021

Betreff: **Neubau Dreifeldhalle - Auftragsvergabe Paket 3.2**

Anlagen: Kostenüberwachung
Submissionsergebnisse

Beschlussvorschlag

Die Aufträge zum Neubau einer Dreifeldhalle, Vergabepaket 3.2, werden zu den genannten Angebotspreisen wie folgt an die jeweils wirtschaftlichste Bieterin vergeben

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| • Trockenbauarbeiten/Innenputz | Franz Selg GmbH | 114.076,85€ |
| • Prallwand | Kneitschel GmbH & Co. KG | 273.017,87 € |
| • Sportboden | SBS Sportböden-Systeme GmbH | 181.079,92 € |
| • Sportgeräte | Gotthilf Benz GmbH & Co. KG | 62.873,83 € |

Andreas Heinze

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

Kostenberechnung

Gesamtkosten Stand GR 10.02.2020 inkl. Baupreisindex 15.050.000 €

Zusätzliche PV-Anlage GR 23.03.2020 208.500 €

Gesamtkosten 15.258.500 €

Finanzierung im Haushalt

THH 6 lfd. Nr. 7 Neubau Dreifeldhalle Ausgaben 2020 bis 2022 14.650.000 €

THH 8 lfd. Nr. 7 Umbau Bushaltestellen und Parkplätze 2020-2023 665.000 €

Veranschlagte Finanzierungsmittel 15.315.000 €

Einnahmen:

Bewilligter Zuschuss Landesförderung Sportstättenbau 600.000 €

Bewilligter Zuschuss Ausgleichsstock 210.000 €

Möglicher Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 282.500 €

Geplante Gesamteinnahmen 1.092.500 €

Auf die Anlage „Kostenübersicht“ wird verwiesen.

2. Sachdarstellung

Die Submission für die in der Anlage aufgeführten Gewerke fand am 15.06.2021 statt. Die geprüften Ergebnisse entnehmen Sie bitte der nichtöffentlichen Anlage.

In der anhängenden Kostenübersicht/Kostenüberwachung wird dargestellt, wie sich die einzelnen Gewerke in Kostenschätzung und Vergabesumme bewegen und wie der tatsächliche derzeitige Stand ist. Die Kostensteigerung der betroffenen Gewerke lässt sich grundsätzlich auf die momentane Verknappung von Baumaterialien mit den einhergehenden Preissteigerungen zurückführen.

Mit Ausnahme der Außenanlagen, sowie diverser kleinerer Gewerke sind mit Vergabe des Pakets 3.2 ein Großteil der Vergaben erfolgt. Deshalb wurde in der Anlage die bisherige Darstellung der Kostenübersicht durch die interne, deutlich differenziertere Kostenübersicht ersetzt (Hinweis: die PV-Anlage mit Kosten von 208.500 € ist darin nicht enthalten). Diese wird in der Sitzung von Herrn Stollhans im Detail erläutert.