

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 09.09.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 27.09.2021

BV 113/2021

Betreff: **Erweiterung des Kinderhaus Brühlwiese - Einrichtung einer zusätzlichen Ü3-Gruppe - Auftragsvergabe**

Anlagen: Anlage 1 - Submissionsergebnisse - vertraulich


Beschlussvorschlag

Die Aufträge zur Erweiterung des Kinderhaus Brühlwiese werden zu den genannten Angebotspreisen wie folgt an die jeweils wirtschaftlichste Bieterin vergeben

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| • Trockenbauarbeiten | Fa. Gross, Munderkingen | 12.955,61 € |
| • Malerarbeiten | Fa. Gross, Munderkingen | 5.161,40 € |
| • Tischlerarbeiten | Schreinerei Hecht, Ertingen | 38.603,90 € |
| • Sanitärarbeiten | Fa. Locher, Erbach | 22.770,27 € |
| • Elektroarbeiten | Fa. Tröger, Ulm | 7.137,82 € |

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Kostenberechnung Stadtbauamt Stand 05/2021 93.256 €

Kosten nach Ausschreibung Stand 09/2021

Trockenbau 12.995,61 €

Maler 5.161,40 €

Tischler 38.603,90 €

Sanitär 22.770,27 €

Elektro 7.137,82 €

Noch auszuschreiben Inneneinrichtung, Bodenbelag geschätzt 14.000,00 €

Gesamtsumme 100.629,00 €

Finanzierung

Budgetumbuchung Neubau Kindertagesstätte Brühlwiese 101.000,00 €

2. Sachdarstellung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.05.2021 den notwendigen Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer zusätzlichen Ü3 Gruppe im Kinderhaus Brühlwiese zugestimmt. Die vom Stadtbauamt zu diesem Zeitpunkt ermittelten Baukosten lagen bei 93.256 €. Das Bauamt hat die notwendigen Arbeiten und Gewerke beschränkt ausgeschrieben. Ausnahme bilden hier die Gewerke Sanitär und Elektro, da für diese Gewerke die Gewährleistungsfrist aus den Arbeiten zum Neubau noch nicht abgelaufen sind. Die Ergebnisse der Ausschreibung bzw. Angebotseinholung entnehmen Sie bitte der nichtöffentlichen Anlage 1. Die Kosten liegen nach Ausschreibung ca. 8 % höher als im Mai berechnet. Dies ist der allgemeinen Preissituation am Bau zuzuschreiben.

Die Kosten werden über die Haushaltsausgabereste zum Projekt Neubau KiTa Brühlwiese finanziert.