

Digitalisierungsstrategie an den Erbacher Schulen

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget	Umbuchungen	Budget aktuell	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
Gesamtsumme	899.190	0	899.190	191.767	90.625	282.392	616.798
Digitalpakt Grundschule Ringingen	46.200	0	46.200	55.473	0	55.473	-9.273
Dienstleistung	8.500		8.500	6.634		6.634	1.866
Hard- und Software	28.100	0	28.100	22.167	0	22.167	5.933
Endgeräte Klassenzimmer							
fest verbaut	8.600	0	8.600	7.319		7.319	1.282
Klassensatz	7.700	0	7.700	7.716		7.716	-16
Zubehör	10.600	0	10.600	6.532		6.532	4.068
Software	1.200	0	1.200	600		600	600
Netzwerk	9.600	0	9.600	26.671	0	26.671	-17.071
Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	9.600	0	9.600	26.671		26.671	-17.071
Digitalpakt Grundschule Ersingen	40.400	0	40.400	49.459	0	49.459	-9.059
			0			0	0
Dienstleistung	6.300		6.300	6.634		6.634	-334
			0			0	0
Hard- und Software	26.000	0	26.000	20.811	0	20.811	5.189
Endgeräte Klassenzimmer							
fest verbaut	4.400	0	4.400	2.927		2.927	1.473
Klassensatz	10.200	0	10.200	9.754		9.754	446
Zubehör	10.200	0	10.200	7.530		7.530	2.670
Software	1.200	0	1.200	600		600	600
			0			0	0
Netzwerk	8.100	0	8.100	22.013	0	22.013	-13.913
Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	8.100	0	8.100	22.013		22.013	-13.913

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget	Umbuchungen	Budget aktuell	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
Digitalpakt Grundschule Dellmensingen	94.300	0	94.300	25.678	70.897	96.576	-2.276
Dienstleistung	21.000	0	21.000			0	21.000
Hard- und Software	35.900	0	35.900	19.147	15.797	34.944	956
Endgeräte Klassenzimmer							
fest verbaut	9.500	0	9.500		15.797	15.797	-6.297
Klassensatz	10.200	0	10.200	10.876		10.876	-676
Zubehör	15.000	0	15.000	7.670		7.670	7.330
Software	1.200	0	1.200	600		600	600
Netzwerk	37.400	0	37.400	6.532	55.100	61.632	-24.232
Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	37.400	0	37.400	6.532	55.100	61.632	-24.232
Digitalpakt SBBZ	47.800	0	47.800	20.707	19.727	40.434	7.366
Dienstleistung	4.900	0	4.900			0	4.900
Hard- und Software	26.400	0	26.400	18.245	7.021	25.266	1.134
Endgeräte Klassenzimmer							
fest verbaut	4.800	0	4.800	0	7.021	7.021	-2.221
Klassensatz	10.200	0	10.200	10.075		10.075	125
Zubehör	10.200	0	10.200	7.570		7.570	2.630
Software	1.200	0	1.200	600		600	600
Netzwerk	16.500	0	16.500	2.462	12.706	15.169	1.331
Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	16.500	0	16.500	2.462	12.706	15.169	1.331

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget	Umbuchungen	Budget aktuell	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
Digitalpakt Schillerschule	367.790	0	367.790	40.450	0	40.450	327.340
Dienstleistung	50.000	0	50.000			0	50.000
			0			0	0
Hard- und Software	132.300	0	132.300	40.450	0	40.450	91.850
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	69.200	0	69.200	40.450		40.450	28.750
Klassensatz	30.500	0	30.500	0		0	30.500
Zubehör	25.000	0	25.000	0		0	25.000
Software	7.600	0	7.600	0		0	7.600
Netzwerk	185.490	0	185.490	0	0	0	185.490
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	161.350	0	161.350	0		0	161.350
Elektrofachplaner ca. 20% der Gesamtsumme Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	24.140		24.140	0		0	24.140
Digitalpakt Realschule	302.700	0	302.700	0	0	0	302.700
Dienstleistung	44.000	0	44.000			0	44.000
Hard- und Software	145.300	0	145.300	0	0	0	145.300
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	88.900	0	88.900	0		0	88.900
Klassensatz	32.000	0	32.000	0		0	32.000
Zubehör	11.400	0	11.400	0		0	11.400
Software	13.000	0	13.000	0		0	13.000
Netzwerk	113.400	0	113.400	0	0	0	113.400
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	94.500	0	94.500	0		0	94.500
Elektrofachplaner ca. 20% der Gesamtsumme Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	18.900	0	18.900	0		0	18.900