

Digitalisierungsstrategie an den Erbacher Schulen

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget (Stand: 03/2022)	Umbuchungen	Kostenschätzung Budget (Stand: 09/2023)	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
Gesamtsumme MEP	658.000		740.500	419.862	320.638	740.500	0

Schulübergreifend	0		583	583	0	583	0
Hard- und Software	0		583	583	0	583	0
Schul-IT Administration	0		583	583	0	583	0

Digitalpakt Grundschule Ringingen	46.200		53.552	53.552	0	53.552	0
Dienstleistung	8.500		4.031	4.031	0	4.031	0
Hard- und Software	28.100		23.759	23.759	0	23.759	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	8.600		8.406	8.406	0	8.406	0
Klassensatz	7.700		7.716	7.716	0	7.716	0
Zubehör	10.600		6.499	6.499	0	6.499	0
Software	1.200		1.137	1.137	0	1.137	0
Netzwerk	9.600		25.762	25.762	0	25.762	0
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	9.600		25.762	25.762	0	25.762	0

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget (Stand: 03/2022)	Umbuchungen	Kostenschätzung Budget (Stand: 09/2023)	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
----------------------------------	---	-------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Digitalpakt Grundschule Ersingen	40.400		39.989	39.989	0	39.989	0
Dienstleistung	6.300		3.964	3.964	0	3.964	0
Hard- und Software	26.000		20.887	20.887	0	20.887	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	4.400		3.249	3.249	0	3.249	0
Klassensatz	10.200		9.754	9.754	0	9.754	0
Zubehör	10.200		6.891	6.891	0	6.891	0
Software	1.200		994	994	0	994	0
Netzwerk	8.100		15.137	15.137	0	15.137	0
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	8.100		15.137	15.137	0	15.137	0

Digitalpakt Grundschule Dellmensingen	94.300		94.003	94.003	0	94.003	0
Dienstleistung	21.000		4.827	4.827	0	4.827	0
Hard- und Software	35.900		35.185	35.185	0	35.185	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	9.500		15.800	15.800	0	15.800	0
Klassensatz	10.200		10.876	10.876	0	10.876	0
Zubehör	15.000		8.437	8.437	0	8.437	0
Software	1.200		71	71	0	71	0
Netzwerk	37.400		53.991	53.991	0	53.991	0
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	37.400		53.991	53.991	0	53.991	0

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget (Stand: 03/2022)	Umbuchungen	Kostenschätzung Budget (Stand: 09/2023)	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
----------------------------------	---	-------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

Digitalpakt SBBZ	47.800		47.209	47.209	0	47.209	0
Dienstleistung	4.900		2.819	2.819	0	2.819	0
Hard- und Software	26.400		24.954	24.954	0	24.954	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	4.800		7.021	7.021	0	7.021	0
Klassensatz	10.200		10.075	10.075	0	10.075	0
Zubehör	10.200		7.787	7.787	0	7.787	0
Software	1.200		71	71	0	71	0
Netzwerk	16.500		19.436	19.436	0	19.436	0
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	16.500		19.436	19.436	0	19.436	0

Digitalpakt Schillerschule	315.900		318.370	118.370	200.000	318.370	0
Dienstleistung	47.000		4.550	4.550	0	4.550	0
Hard- und Software	83.410		40.739	40.739	0	40.739	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	54.710		40.455	40.455	0	40.455	0
Klassensatz	15.000		0	0	0	0	0
Zubehör	12.500		284	284	0	284	0
Software	1.200		0	0	0	0	0
Netzwerk	185.490		273.082	64.350	200.000	264.350	8.732
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	161.350		219.100	19.100	200.000	219.100	0
Elektrofachplaner ca. 25% der Gesamtsumme Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	24.140		45.250	45.250	0	45.250	0

Liegenschaft/ Vergabeneinheit	Kostenschätzung Budget (Stand: 03/2022)	Umbuchungen	Kostenschätzung Budget (Stand: 09/2023)	Bereits vergeben	Aktuelle Vergabe	Summe Vergaben	noch Verfügbare Mittel
Digitalpakt Realschule	113.400		204.258	83.620	120.638	204.258	0
Dienstleistung	0		3.955	3.955	0	3.955	0
Hard- und Software	0		284	284	0	284	0
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	0		0	0	0	0	0
Klassensatz	0		0	0	0	0	0
Zubehör	0		284	284	0	284	0
Software	0		0	0	0	0	0
Netzwerk	113.400		200.020	70.650	120.638	191.288	8.732
Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	94.500		146.038	25.400	120.638	146.038	0
Elektrofachplaner ca. 25% der Gesamtsumme Verkabelung							
Netzwerkinfrastruktur	18.900		45.250	45.250	0	45.250	0