

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      24.11.2021

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Gemeinderat                      öffentlich                      Sitzung am 14.12.2021

BV 157/2021

Betreff:                      **Neubau Heizzentrale Schulzentrum - Vergaben Gewerke**

Anlagen:                      Anlage 1 - Kostenübersicht  
   Anlage 2 - Submissionsergebnisse - NICHTÖFFENTLICH

### Beschlussvorschlag

1.      Die Aufträge zum Bau einer Heizzentrale im Schulzentrum Erbach werden zu den genannten Angebotspreisen wie folgt an die jeweils wirtschaftlichste Bieterin vergeben.

- Fassadenarbeiten      Fa. Bückle GmbH & Co.KG                      80.154,00 €
- Nahwärmeleitungen      Fa. Dietrich GmbH                      87.797,47 €

2.      Die Verwaltung wird zur Vergabe der Fensterbauarbeiten bis zum Betrag von 16.500 € (Kostenberechnung 14.853 €) ermächtigt.

Andreas Heinze

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

---

Kostenberechnung Stand 06/2020 1.255.129 €

Finanzierung

Investitionsprogramm 2020 – 2022 THH 3 lfd. Nr. 10 Verlegung Heizzentrale 1.280.000 €

Investitionsprogramm 2022 THH 3 lfd. Nr. 11 Schulzentrum Neuerschließung Elektro 100.000 €

---

Gesamtfinanzierung 1.380.000 €

Kostenüberwachung siehe Anlage 1

## 2. Sachdarstellung

Die Submissionen für die in der Anlage aufgeführten Gewerke fand am 07.10.2021 und am 25.11.2021 statt. Die geprüften Ergebnisse entnehmen Sie bitte der nichtöffentlichen Anlage.

Bei den ebenfalls ausgeschriebenen Fensterbauarbeiten wurde leider kein Angebot abgegeben. Die Verwaltung bemüht sich deswegen kurzfristig, darum, eine Firma zu finden, die diese Arbeit zeitnah ausführen kann, um die Gebäudehülle möglichst bald verschließen zu können.

In der anhängenden Kostenübersicht wird dargestellt, wie sich die einzelnen Gewerke in Kostenschätzung und Vergabesumme bewegen.