

Anhang zur Sitzungsvorlage BV062/2023/1

Kostenübersicht Gesamtanierung und Umgestaltung der Erlenbachstraße

| KG | Gewerk/Auftrag | Erlenbachstr. Kostenber. 10/2021 | Seitenstraßen Kostenber. | Umbuchungen/ Fortschreib. | Budget aktuell | Hauptaufträge | Nachtrags- vereinb | Auftragsstand | Abrechnungs- stand | Kosten- prognose | Abweichung zum Budget |
|--------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Gesamtsumme | | 3.607.000 | 1.493.000 | 16.523 | 5.116.523 | 5.162.632 | 0 | 5.162.632 | 0 | 5.316.070 | -199.547 |
| | Gesamtbaukosten | 2.969.000 | 1.304.000 | -100.000 | 4.173.000 | 4.372.547 | 0 | 4.372.547 | 0 | 4.372.547 | -199.547 |
| | Wasserleitung | 414.500 | 135.000 | | 549.500 | | | | | | |
| | Regenwasserkanalisation | 252.000 | 293.000 | | 545.000 | | | | | | |
| | Breitbandausbau | 256.750 | 17.000 | -100.000 | 173.750 | | | | | | |
| | Straßen-, Gehwegbau | 2.045.750 | 859.000 | | 2.904.750 | | | | | | |
| | davon Auf der Wühre Ost/West | | 434.000 | | | | | | | | |
| | Quartiersparkplatz | | 216.000 | | | | | | | | |
| | Fußweg zur Schule | | 209.000 | | | | | | | | |
| | Ausstattung | 203.000 | | 97.375 | 300.375 | 146.937 | 0 | 146.937 | 0 | 300.374 | 0 |
| | Landschaftsbau | 37.562 | | 54.131 | 91.693 | 91.693 | | 91.693 | | 91.693 | |
| | Beschilderung, Beleuchtung | 165.438 | | 0 | 165.438 | 98.697 | | 98.697 | | 153.438 | |
| | Ampelanalge Donaurieden | | | 0 | | 12.000 | | 12.000 | | 12.000 | |
| | Lerrohrmitverlegung im Zuge der Mitverlegung Weißer Fleckenausbau | | | 43.244 | 43.244 | 43.244 | | 43.244 | | 43.244 | |
| 700 | Baunebenkosten | 435.000 | 189.000 | 19.148 | 643.148 | 643.148 | 0 | 643.148 | 0 | 643.148 | 0 |
| | Kostenanteil Umlegung Gasleitung SWU nach Konzessionsvertrag | | | 19.148 | 19.148 | 19.148 | | 19.148 | | 19.148 | |
| | Wasserleitung | 48.000 | 20.000 | | 68.000 | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | |
| | Regenwasserkanalstation | 23.000 | 42.000 | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | | 65.000 | |
| | Breitbandausbau | 11.000 | 3.000 | | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 | |
| | Straßen-, Gehwegbau inkl. Ausstattung | 353.000 | 124.000 | | 477.000 | 477.000 | | 477.000 | | 477.000 | |