

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      08.01.2018

Geschäftszeichen

Vorberatung              Technischer Ausschuss              öffentlich                      Sitzung am 22.01.2018

Beschlussorgan              Gemeinderat                      öffentlich                      Sitzung am 05.02.2018

BV 002/2018

---

Betreff:                      **Hochwasserschutz Dellmensingen BA II - Vorstellung der Planung**

Anlagen:                      Anlage 1 - Planentwurf

**Beschlussvorschlag**

1. Den Plänen zum Bau des Hochwasserschutzes in Dellmensingen BA II vom Ing.-Büro Wassermüller, Ulm vom Januar 2018 wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt umgehend die öffentliche Ausschreibung der Arbeiten durchzuführen.
3. Der Ortschaftsrat Dellmensingen wird ermächtigt die Vergabe der Arbeiten im Rahmen der Kostenberechnung durchzuführen.

Sandra Dolderer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

---

Kostenberechnung Ing.-Büro Wassermüller, Biberach im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen Stand 11/2015

Baukosten BA II brutto inkl. Nebenkosten 1.339.000,00 €

Kostenberechnung Ing.-Büro Wassermüller, Ulm im Rahmen Stand 01/2018

Baukosten BA II brutto inkl. Nebenkosten 1.360.000,00 €

Finanzierung Städtischer Haushalt 2018

THH 9 lfd. Nr. 5 Hochwasserschutz Dellmensingen 1.400.000,00 €

## 2. Sachdarstellung

Nachdem Abschluss des ersten Bauabschnittes zum Hochwasserschutz in Dellmensingen im Herbst 2017 ist die Verwaltung bestrebt die Gesamtmaßnahme im Jahr 2018 abzuschließen.

Zur Durchführung des zweiten Bauabschnittes gehören die Erhöhung des östlichen Hochwasserschutzdammes an der Westernach im Bereich des Gewerbegebietes, der Bau der Flutmulde in Verlängerung des Durchlasses in der Kreisstraße zur Ableitung des Wassers Richtung Rot, der Schutz der Kleingartenanlage, durch Bau eines Grabens und Erhöhung des Feldweges, und die Anpassung des Flurstücks 2184 im Bereich der Rot. In der Anlage 1 sehen Sie aufgeteilt auf sieben Lageplänen und vier Regelquerschnittplänen die Details. Die Kostenberechnung des Ing.-Büros Wassermüller, Ulm ergab eine Abweichung gegenüber dem Stand 11/2015 von derzeit 21.000,00 € brutto. Die Maßnahme ist im Jahr 2018 komplett finanziert.

Ein Vertreter des Ing.-Büros Wassermüller wird ihnen die Pläne in der Sitzung erläutern.