

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 19.10.2020

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 02.11.2020

BV 140/2020

Betreff: **Freiwillige Feuerwehr Erbach - Erweiterung Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus Erbach - Auftragsvergabe**


Anlagen:

Beschlussvorschlag

1. Vergabevorschlag für Klima- und Lüftungstechnik wird als Tischvorlage nachgereicht
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten für Estrich- und Schreinerarbeiten, sowie eine Glas-schiebetür auszuschreiben und die Aufträge zu vergeben, sofern die Kostenschätzung von 12.000 € eingehalten, bzw. maximal um 15% überschritten wird.

Sara Siebler

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Gewerke	Kosten- schätzung	Tatsächliche Kosten			
		Bereits ver- geben	Aktuelle Vergabe	Noch zu ver- geben	Voraussichtli- che Gesamt- kosten
Erweiterungsbau	65.000 €	42.823,72 €		6.000,00 €	48.823,72 €
Elektrotechnik	95.000 €	18.324,67 €.			33.324,67 €
Haustechnik				15.000,00 €	
Funktechnik	90.000 €	75.164,50 €		6.000,00 €	81.164,50 €
Summe Ausgaben	250.000 €				
Zuschuss Funk- technik	0		-	-	1.200 €
Städtischer Finan- zierungsanteil	250.000 €				162.112,89 €

2. Sachdarstellung

Die Arbeiten für die Klima- und Lüftungstechnik wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission findet fristbedingt erst am 28.10.2020 statt. Die geprüften Submissionsergebnisse werden mit dem Beschlussvorschlag als Tischvorlage nachgereicht.

Desweiteren stehen noch Estrich- und Schreinerarbeiten sowie eine Glasschiebetüre mit Festelement zur Ausschreibung aus. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 12.000 €. Zur zügigen Abwicklung der Arbeiten wäre eine Legitimation der Verwaltung zur Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten sinnvoll.