

Kosten- und Finanzierungsübersicht, Digitalisierung der Erbacher Schulen

	Grundschulen				Grund- und weiterführende		Summe	Maßnahmen				
	Ringingen	Ersingen	Dellmensingen	SBBZ	Schillerschule	Realschule		2021	2022	2023	2024	2025 ff
1. Dienstleistung	8.500,00 €	6.300,00 €	21.000,00 €	4.900,00 €	50.000,00 €	44.000,00 €	134.700,00 €		40.700,00 €		47.000,00 €	47.000,00 €
2. Hard- und Software												
Endgeräte Klassenzimmer fest verbaut	8.600,00 €	4.400,00 €	9.500,00 €	4.800,00 €	69.200,00 €	88.900,00 €	185.400,00 €	40.450,00 €	27.300,00 €		14.260,00 €	103.390,00 €
Klassensatz	7.700,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	30.500,00 €	32.000,00 €	100.800,00 €		38.300,00 €		15.000,00 €	47.500,00 €
Zubehör	10.600,00 €	10.200,00 €	15.000,00 €	10.200,00 €	25.000,00 €	11.400,00 €	82.400,00 €		46.000,00 €		12.500,00 €	23.900,00 €
Software	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	7.600,00 €	13.000,00 €	25.400,00 €		4.800,00 €		1.200,00 €	19.400,00 €
Summe Hard- / Software	28.100,00 €	26.000,00 €	35.900,00 €	26.400,00 €	132.300,00 €	145.300,00 €	394.000,00 €	40.450,00 €	116.400,00 €	0,00 €	42.960,00 €	194.190,00 €
3. Netzwerk												
Verkabelung Netzwerkinfrastruktur	9.600,00 €	8.100,00 €	37.400,00 €	16.500,00 €	161.350,00 €	94.500,00 €	327.450,00 €		71.600,00 €	255.850,00 €		
Elektrofachplaner ca. 20% der Gesamtsumme Verkabelung Netzwerkinfrastruktur					24.140,00 €	18.900,00 €	43.040,00 €		43.040,00 €			
Summe Netzwerkinfrastruktur	9.600,00 €	8.100,00 €	37.400,00 €	16.500,00 €	185.490,00 €	113.400,00 €	370.490,00 €	0,00 €	114.640,00 €	255.850,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	46.200,00 €	40.400,00 €	94.300,00 €	47.800,00 €	367.790,00 €	302.700,00 €	899.190,00 €	40.450,00 €	271.740,00 €	255.850,00 €	89.960,00 €	241.190,00 €
Fördermittel (schulscharf)	19.600,00 €	14.000,00 €	29.300,00 €	10.400,00 €	195.400,00 €	191.100,00 €	459.800,00 €					
Eigenbeteiligung (<20%)							144.200,00 €					
Schulen Medienausstattung							54.000,00 €					
Investitionsplan (2022-2024)							658.000,00 €	40.450,00 €	352.000,00 €	158.000,00 €	107.550,00 €	
Differenz:							-241.190,00 €	0,00 €	80.260,00 €	-97.850,00 €	17.590,00 €	

Stand: 23.02.2022