

Anhang zur Sitzungsvorlage BV /2022

Kostenabrechnung Sanierung Katholischer Kindergarten St. Joseph 2012 - 2013

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 05/02012 BV 15/2012	Abrechnungs-stand	Abweichung zum Budget	Ersatz WGV	
Gesamtsumme		368.345	468.676	100.331	83.602	
200	Wasserschadenbeseitigung	nicht benannt	17.823	17.823	17.823	
300+400	Baukosten + Technik	290.300	318.616	28.316	44.753	
	Schadensbedingte Sanierung	72.000				
	Schadensbegleitende Sanierung	45.100				
	Sicherheitstechnische Defizite	25.000				
	Sanierung Sanitär und Küche	70.000				
	Verbesserung von Defiziten	40.700				
	Erweiterung Sanierungsumfang um Fassade und Jalousie 01/2013	37.500				
500	Außenanlagen	0	22.574	22.574	0	
600	Ausstattung	30.000	31.958	1.958	10.000	
700	Nebenkosten	48.045	45.858	-2.187	0	
	Umzug	nicht benannt	31.847	31.847	11.026	
Anteil Stadt		85%	313.093	398.375	85.281	71.062
	bereits geleistete Abschlagszahlungen der Stadt		227.000			
	Anteil Rückerstattung WGV		71.062			
offene Schlusszahlung			100.313			