

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      02.01.2023

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Technischer Ausschuss      öffentlich                      Sitzung am 23.01.2023

BV 001/2023

---

Betreff:                      **Wasserversorgung - Tiefbrunnen Ringingen Untersuchung - Nachtragsauftrag**

Anlagen:                      Anlage 1 - Nachtrag Nr. 1 Keller & Hahn Brunnenbau GmbH  
Kostenübersicht

### **Beschlussvorschlag**

1. Der Nachtragsauftrag Nr. 1 zum Hauptauftrag: „Untersuchung des Tiefbrunnens Ringingen“ wird an die die Firma Keller&Hahn Gmb, Insingn zu einem Angebotspreis von netto 104.484,12 € erteilt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt die neue Pumpe inkl. Einbau auszuschreiben.

Sandra Dolderer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

---

Kosten siehe Anlage Kostenübersicht  
zu erwartende Gesamtkosten

601.546 €

Finanzierung

Haushalt Wasser 2023

L 5330010028 Reinigung und Untersuchung TB Ringingen

395.000 €

L 5330010029 TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe

150.000 €

753300100039 Wasserleitung Ortsstraße, Ringingen

75.000 €

Gesamtfinanzierung

620.000 €

## 2. Sachdarstellung

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 21.02.2022, siehe hierzu BV 011/2022, den Auftrag zur Untersuchung des Tiefbrunnens Ringingen an die Firma Keller & Hahn Brunnenbau GmbH erteilt.

Auf Grund verschiedenster Verzögerungen, unter anderem dem Ausfall einer Brunnenpumpe am Kehr, konnten die Untersuchungen und Pumpversuche erst im November 2022 abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung stehen derzeit noch aus.

Bereits in der Technisches Ausschusssitzung am 26.09.2022 hat die Verwaltung erste Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt und auf zu erwartende Mehrkosten unter Bekanntgaben, Verschiedenes hingewiesen. Zwischenzeitlich wurde der Brunnen gereinigt und die Pumpversuche abgeschlossen. Das Büro PFK wird in der Sitzung hierzu ausführlich berichten.

Um den Betrieb des Brunnens nun wieder aufnehmen zu können hat die Firma Keller & Hahn Brunnenbau GmbH ein Nachtragsangebot über die notwendige Brunnenhydraulik und Leihpumpe erstellt, siehe nichtöffentliche Anlage 1. Der Nachtrag über eine Gesamtsumme von 104.484,12 € wurde durch das Büro PFK auf die Angemessenheit der Preise geprüft und freigegeben. Mit der Erhöhung der Kosten steigt gemäß HOAI auch die Honorarkosten um derzeit geschätzt 10.000 €.

Sobald die Pumpenversuche ausgewertet sind wird das Büro PFK eine Ausschreibung für eine neue Pumpe ausarbeiten. Für die neu ausgelegte Pumpe inkl. Einbau ist mit Kosten von ca. 85.000 € zu rechnen.

Die Finanzierung erfolgt unter anderem über die Investivposition Wasserleitung Ortsstraße. Diese Maßnahme war in Koordination mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Mittelfeld vorgesehen. Der Umbau ist an dieser Stelle jedoch zwischenzeitlich nicht mehr vorgesehen.