

Neubau Rathaus Erbach Terminplan Ausschreibung PS 1 - 5 (stufenweise Beauftragung) zweistufiges Verfahren

Nr.	Verfahrensschritt	Kalendertage	Datum Beginn	Datum Ende	
1.	Bekanntmachung	2	07.08.2023	09.08.2023	
2.	Aufforderung zur Bewerbung	31	09.08.2023	09.09.2023	
3.	Submission Teilnahmewettbewerb	0	09.09.2023	09.09.2023	
4.	Auswertung Teilnahmewettbewerb	14	09.09.2023	23.09.2023	
5.	Aufforderung Angebot	31	23.09.2023	24.10.2023	
6.	Submission Angebot	0	24.10.2023	24.10.2023	
7.	Auswertung Angebot	10	24.10.2023	03.11.2023	
8.	Verhandlungsverfahren bis	6	03.11.2023	09.11.2023	AK Innenstadt
12.	Zuschlagsentscheidung	0	09.11.2023	09.11.2023	
13.	Information Nichtberücksichtigung	11	09.11.2023	20.11.2023	
14.	Zuschlagserteilung frühestens	0	20.11.2023	20.11.2023	
16.	Termine Gremienbeschlüsse Zeitraum	Zeitraum:		20.11.2023	