

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 16.11.2017

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich

Sitzung am 04.12.2017

BV 153/2017

Betreff: **Schulzentrum Erbach - Realschule Trakt III 1. BA - Auftragsvergabe**


Anlagen:

Beschlussvorschlag

Wird als Tischvorlage nachgereicht.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Kostenschätzung Büro Böttcher, Ehingen Stand 07/2017

Baukosten 104.000,00 €

Nebenkosten ca. 20% 21.000,00 €

Gesamtkosten 125.000,00 €

Kostenfortschreibung nach dem 1. Ausschreibungspaket

Gesamtsumme 1.Paket (Vergabe im GR am 23.10.2017) 82.577,62 €

Noch fehlende Gewerke ca. 60.000,00 €

Nebenkosten ca. 21.000,00 €

Prognostizierte Gesamtbaukosten Stand 10/2017 163.577,62 €

Finanzierung

Investitionsprogramm 2017, Realschule Trakt III - 721100400002 300.000,00 €

2. Sachdarstellung

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 3.7.2017 beschlossen die zentrale Toilettenanlage im Hanggeschoss der Realschule Trakt III komplett zu erneuern. Die Toiletten im Bereich des westlichen Eingangs werden zu einem kleinen Besprechungszimmer und einem Archiv bzw. Lehrmittelraum umgebaut.

Das erste Ausschreibungspaket (Abbruch, Maurer, Fliesen, Estrich, Gips, abgehängte Decke und WC-Trennwände) wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2017 vergeben (vgl. BV 136/2017/1).

Folgende Arbeiten für die Sanierung wurden in einem zweiten Ausschreibungspaket beschränkt ausgeschrieben: Innentüren, Bodenleger, Sanitär, Heizung, Elektro.

Aus zeitlichen Gründen können die geprüften Submissionsergebnisse und der Beschlussvorschlag erst in der Sitzung vorgelegt werden