


Anlage 1 zur BV 151/2017/1					 stadterbach Die junge Donaustadt		<b>HERRMANN+BOSCH</b>
Neubau einer Kindertagesstätte in der Brühlstraße					<b>Kostenübersicht Stand 14.11.2017</b>		ARCHITEKTEN <b>30.11.2017</b>
KG	Gewerk		<b>Kosten GR 20.3.2017</b>	LV bepreist 10/2017	ungeprüfte Submissionsergebnisse	<b>geprüfte Submissionsergebnisse</b>	Diff zu Kosten GR 20.03.17
200	Erschließung		20.660,00	22.015,00	steht noch aus	steht noch aus	
300	Bauwerk	2.003.139,00					
	zuzüglich Grundleitungen und Pergola		<b>2.136.181,00</b>	<b>2.148.388,16</b>	<b>2.045.952,97</b>	<b>2.079.499,02</b>	<b>-56.681,98</b>
	Gerüst			16.961,07		14.575,12	14.575,12
	Rohbau			461.664,01		466.633,57	467.715,28
	zuzüglich Grundleitungen	29.750,00					
	in Kosten GR 20.03.17 erfasst in KG 410						
	Holzbau			363.586,65		356.452,93	371.831,21
	Holzfassade			180.826,45		175.306,94	172.532,79
	Dachabdichtung			212.055,62		224.617,76	224.919,78
	Estrich			55.013,70		42.732,90	41.023,58
	Parkett			32.954,97		18.048,97	21.478,27
	Sonnenschutz			24.687,74		17.390,66	17.390,66
	Verglasung			158.249,77		136.028,90	143.838,87
	Bodenbelag			40.811,05		41.221,01	41.221,01
	Trockenbau			156.550,45		107.917,53	117.945,77
	Fliesen			12.947,20	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
	Tischler			270.077,64	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
	Metallbau			123.771,90	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
	zuzüglich Budget Pergola	103.292,00					
	in Kosten GR 20.03.17 erfasst in KG 530						
	Gebäudereinigung			11.900,00	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
	Maler			26.329,94	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
400	Technische Ausrüstung	414.917,00					
	abzüglich Grundleitungen	-29.750,00					
	in Kosten GR 20.03.17 erfasst in KG 410		<b>385.167,00</b>	<b>390.501,17</b>	<b>359.074,65</b>	<b>359.074,61</b>	<b>-26.092,39</b>
	Sanitär			81.745,67		77.368,38	77.368,34
	Heizung			69.878,17		72.179,27	72.179,27
	Lüftung			13.748,37		12.998,63	12.998,63
	Elektro			170.613,87		141.529,97	141.529,97
	Blitzschutzanlage			7.580,30		8.063,61	8.063,61
	PV		ohne PV Anlage	ohne	Entscheidung steht noch aus	Entscheidung steht noch aus	
	Küchentechnik			46.934,79	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
500	Aussenanlagen	482.405,00			noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
	abzüglich Pergola	-103.292,00					
	in Kosten GR 20.03.17 erfasst in KG 530		<b>379.113,00</b>	<b>379.113,25</b>			
600	Ausstattung		132.380,00	132.380,36	noch auszuschreiben	noch auszuschreiben	
700	Nebenkosten		815.169,00	815.169,04			
	<b>Gesamtkosten Kindergarten</b>		<b>3.868.670,00</b>	<b>3.887.566,97</b>	<b>3.753.705,27</b>	<b>3.787.250,63</b>	
	Ausschreibungspaket I			2.046.927,85		1.913.066,15	1.946.612,16
	Parkplätze Pflegeheim+Naherholung		144.100,00	144.100,00		144.100,00	144.100,00
	<b>Gesamtprojektkosten</b>		<b>4.012.770,00</b>	<b>4.031.666,97</b>	<b>3.897.805,27</b>	<b>3.931.350,63</b>	<b>-81.419,37</b>