

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      24.04.2018

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Technischer Ausschuss      öffentlich                      Sitzung am 07.05.2018

BV 053/2018

Betreff:                      **Innenstadtoffensive Erbach - An-/Umbau KaffCafe - Auftragsvergaben**

Anlagen:                      Anlage 1 - Geprüfte Submissionsergebnisse 3.Paket - vertraulich

### **Beschlussvorschlag**

Der Auftrag wird jeweils an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben:

1. Gewerk Parkettarbeiten an die Firma Fundel, Ehingen zu einem Bruttoangebotspreis von 7.779,63 €
2. Gewerk Verschattung an die Firma Kohn, Neu-Ulm zu einem Bruttoangebotspreis von 6.920,48 €
3. Gewerk Küche an die Firma Traber, Oberdischingen zu einem Bruttoangebotspreis von 15.737,75 €
4. Gewerk Elektro an die Firma Waizenhöfer, Erbach zu einem Bruttoangebotspreis von 21.457,70 €

Sandra Dolderer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

### *Kosten nach Ausschreibung 2. Paket 12/2017*

Gesamtvergabesumme 1. Paket	112.322,48 €
Gesamtvergabesumme 2. Paket	87.527,04 €
Noch zu vergebende Gewerke Grundlage Kostenberechnung 07/2016	31.408,95 €
<u>Nebenkosten</u>	<u>55.353,30 €</u>
Gesamtkosten nach Ausschreibung 2. Paket	286.611,77 €

### *Kosten nach Ausschreibung 3. Paket 04/2018*

Gesamtvergabesumme 1. Paket	112.322,48 €
Gesamtvergabesumme 2. Paket (Fehlerbereinigt)	78.297,73 €
Gesamtvergabesumme 3. Paket	51.895,56 €
<u>Nebenkosten</u>	<u>55.353,30 €</u>
Gesamtkosten nach gesamter Ausschreibung	297.869,07 €

Bewilligte Fördermittel Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 135.000,00 €

**Eigenmittelbedarf 162.869,07 €**

Im Haushaltsplan veranschlagte Finanzierung:

Ausgaben THH 4 lfd. Nr. 6 Ausgaben Anteil Gebäude	250.000,00 €
<u>Einnahmen</u>	<u>90.000,00 €</u>
<b>Eigenmittelbedarf</b>	<b>160.000,00 €</b>

## 2. Sachdarstellung

Die beschränkte Ausschreibung des dritten und letzten Paketes zum Um-/Anbau des Gebäudes Auf der Wühre 13 umfasst die Gewerke Parkettarbeiten, Verschattung, Küche und Elektro.

Die geprüften Submissionsergebnisse entnehmen Sie bitte der vertraulichen Anlage 1, der Vergabevorschlag für das Gewerk Elektro wird als Tischvorlage nachgereicht.

Es gab in allen Gewerken Kostensteigerungen z.T. bedingt durch Material- und Umfangänderungen zwischen Kostenberechnung und Ausschreibung, aber z.T. auch marktbedingt.