

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 24.05.2018

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat

öffentlich

Sitzung am 18.06.2018

BV 069/2018

Betreff: **Kindertagesstätte Brühlwiese - Auftragsvergabe**


Anlagen: Anlage 1 - ungeprüfte Submissionsergebnisse

Beschlussvorschlag

Der Beschlussvorschlag mit den geprüften Ergebnissen und der Gesamtkostenübersicht wird als Tischvorlage nachgereicht.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Kostenschätzung Büro Herrmann+Bosch, Stuttgart, Stand 03/2017

Kindergarten KG 200-700	3.868.670 €
Parkplätze Pflegeheim	65.100 €
Parkplätze Naherholung / Zufahrt südliches Grundstück	79.000 €
Gesamtprojektkosten	4.012.770 €

Kostenstand nach dem zweiten Ausschreibungspaket (ungeprüfte Submissionsergebnisse)

Stand 29.05.2018

Gesamtsumme 1. Paket	1.948.998,11 €
<i>Zu vergebendes 2. Paket</i>	<i>550.454,13 €</i>
Noch auszuschreibende Gewerke/Freihändige Vergabe	570.935,53 €
<u>Nebenkosten</u>	<u>815.169,00 €</u>
Gesamtprojektkosten	3.885.556,77 €

Einnahmen:

Ersatz Dritter (Parkplätze Pflegeheim)	65.100 €
Zuschuss Ausgleichsstock	200.000 €
Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	319.838 €
<u>Zuschuss „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“</u>	<u>247.143 €</u>
Gesamteinnahmen	832.081 €

Städtische Eigenfinanzierungsmittel Gesamtprojekt 3.053.475,77 €

Finanzierung im Haushalt

Ausgaben 2016/2017	1.689.600 €
Ausgaben 2018/2019	2.540.000 €
Einnahmen 2018/2019	- 639.800 €
Veranschlagte städtische Eigenfinanzierungsmittel	3.589.800 €

2. Sachdarstellung

Insgesamt wurden die Gewerke, Außenanlage, Mobile Trennwände, Schreinerarbeiten-Einbaumöbel, Schreinerarbeiten-Türen und Holzbauarbeiten- Pergola mit Terrasse am 5.5.2018 öffentlich ausgeschrieben. Die ungeprüften Submissionsergebnisse entnehmen sie bitte der nichtöffentlichen Anlage.

Die geprüften Ergebnisse mit der Gesamtkostenübersicht und den Vergabevorschlägen werden ihnen als Tischvorlage nachgereicht.

