

Anlage 2 zur BV102/2018		stadterbach <small>Die jungen Dorfschmidt</small>			HERRMANN+BOSCH ARCHITEKTEN		
Neubau einer Kindertagesstätte in der Brühlstraße		Kostenübersicht Stand 05.07.2018					
KG	Gewerk	Kosten GR 20.3.2017 plus PV Anlage	LV bepreist 05/2018	Paket III prüfte Submissionsergebnis	Nachträge Stand 15.06.2018	Kostenstand 05.07.2018	Diff zu Kosten GR 20.03.17
200	Erschließung	20.660,00	22.015,00	steht noch aus		steht noch aus 22.015,00	1.355,00
300	Bauwerk	2.206.272,00	2.192.624,04			2.229.305,28	23.033,28
	Gerüst		16.961,07			14.575,12	
	Rohbau		461.664,01			467.715,28	
	Gründung+Entwässerung			78.375,42		78.375,42	
	Holzbau		363.586,65			371.831,21	
	Holzfassade		180.826,45			172.532,79	
	Dachabdichtung		212.055,62			224.919,78	
	Estrich		55.013,70			41.023,58	
	Parkett		32.954,97			21.478,27	
	Sonnenschutz		24.687,74			17.390,66	
	Verglasung		158.249,77			143.838,87	
	Bodenbelag		40.811,05			41.221,01	
	Trockenbau		156.550,45			117.945,77	
	Fliesen		6.550,95	6.306,63		6.306,63	
	Tischler						
	* Türen und Zargen		130.433,04			102.595,30	
	* mobile Trennwand		10.055,50			13.348,23	
	* Schreinerarbeiten		134.505,00			188.502,77	
	**Seilnetze Handläufe						
	* Schließanlage		5.950,00	freihändige Vergabe		freihändige Vergabe 5.950,00	
	Metallbau/Pergola		172.478,60	Ausschreibung läuft		Ausschreibung läuft 172.478,60	
	Gebäudereinigung		10.351,81	freihändige Vergabe		freihändige Vergabe 10.351,81	
	Maler		18.937,66			16.924,18	
400	Technische Ausrüstung	436.665,00	446.371,83			413.238,21	-23.426,79
	Sanitär		81.745,67			77.368,34	
	Heizung		69.878,17			72.179,27	
	Lüftung		13.748,37			12.998,63	
	Be- und Entlüftung Küche			5.950,00		5.950,00	
	Elektro		170.613,87			141.529,97	
	Blitzschutzanlage		7.580,30			8.063,61	
	PV-Unterkonstruktion	11.710,00	11.710,00			11.710,00	
	PV-Anlage	39.788,00	39.788,00	Ausschreibung läuft		Ausschreibung läuft 39.788,00	
	Küchentechnik		51.307,45			43.650,39	
500	Aussenanlagen						
	zzgl. Parkplätze Pflegeheim+Naherho	453.122,00	458.431,85			417.607,35	-40.824,50
	* Parkplätze/Vorplatz		318.431,85	246.009,35		246.009,35	
	*Kinderspielbereich		140.000,00	138.575,50		171.598,00	
	NebenAngebot Gerätehütte			20.587,00			
	NebenAngebotSitzmöglichkeiten			12.435,50			
600	Ausstattung	132.380,00	132.380,00	noch auszuschreiben		noch auszuschreiben 132.380,00	0,00
700	Nebenkosten	815.169,00	815.169,00			815.169,00	0,00
Gesamtkosten Kindergarten		4.064.268,00	4.066.991,71			4.029.714,84	-34.553,16
AusschreibungspaketIII zu vergebenden Gewerke			429.062,66				
Gesamtprojektkosten mit PV Anlage		4.064.268,00	4.066.991,71			4.029.714,84	-34.553,16