

Sachbearbeitung      Stadtbauamt

Datum                      29.04.2019

Geschäftszeichen

Beschlussorgan      Gemeinderat

öffentlich

Sitzung am 29.04.2019

BV 052/2019

---

Betreff:                      **Schulzentrum Erbach - Sanierung Realschule Trakt III BA 2 - Auftragsvergabe**

Anlagen:                      Anlage 1 - Submissionsergebnisse ungeprüft vom 17.04.2019\_Sanierung  
Realschule Erbach Trakt III BA 2  
Anlage 2 - Submissionsergebnisse ungeprüft vom 18.04.2019\_Sanierung  
Realschule Erbach Trakt III BA 2

**Beschlussvorschlag**

Wird als Tischvorlage nachgereicht.

Sandra Dolderer

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

---

### **Kostenschätzung brutto Architekt Andreas Heinze, Stadt Erbach, Stand 04/2019**

Gerüstarbeiten außen	8.883,35 €
Gerüstarbeiten innen	9.000,00 €
Gipserarbeiten	18.303,38 €
Trockenbauarbeiten	12.877,38 €
Abgehängte Decken	68.997,27 €
Malerarbeiten	22.906,63 €
Estricharbeiten	33.073,08 €
Abbrucharbeiten	55.055,80 €
Maurerarbeiten	46.892,80 €
Zimmererarbeiten	47.753,10 €
Fassadenarbeiten	78.680,22 €
Fliesenarbeiten	7.469,84 €
Bodenbelagsarbeiten	60.298,50 €
Aufzug	57.475,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b><u>527.666,35 €</u></b>

### **Kosten nach Ausschreibung (ungeprüfte Ergebnisse)**

Gerüstarbeiten außen, Angebot Fa. Gross, Munderkingen	9.639,36 €
Gerüstarbeiten innen, Angebot Fa. Gross, Munderkingen	8.931,66 €
Gipserarbeiten, Angebot Fa. Gross, Munderkingen	20.511,08 €
Trockenbauarbeiten, Angebot Fa. Gross, Munderkingen	15.810,10 €
Abgehängte Decken, Angebot Fa. Klemm Baufachmann, Erbach	68.774,50 €
Malerarbeiten, Angebot Fa. Sumenjak, Erbach	19.762,22 €
Estricharbeiten, Angebot Fa. Benirschke, Göppingen	36.350,45 €
Abbrucharbeiten, Angebot Fa. Krausse, Erbach	53.068,64 €
Maurerarbeiten, Angebot Fa. Klöble, Erbach-Ringingen	62.264,41 €
Zimmererarbeiten, Angebot Fa. Bückle, Erbach-Ringingen	57.115,00 €
Fassadenarbeiten, Angebot Fa. Bückle, Erbach-Ringingen	79.056,22 €
Fliesenarbeiten, Angebot Fa. Bauer, Ehingen	9.987,37 €
Bodenbelagsarbeiten, Angebot Fa. JMB Merz, Pfronstetten-Geisingen	69.149,71 €
Aufzug, Angebot Fa. Brobeil, Dürmentingen	60.142,90 €
<b>Gesamtkosten Vergabe</b>	<b><u>570.563,62€</u></b>

### **Finanzierung**

Ausgaben

THH 3 lfd. Nr. 4 Haushalt 2017 – 2019 1.920.000,00 €

## **2. Sachdarstellung**

Die Arbeiten zur Sanierung der Realschule Trakt III Bauabschnitt 2 wurden beschränkt ausgeschrieben. Es wurden zwischen drei und fünf Firmen pro Gewerk angefragt. Die ungeprüften Submissionsergebnisse entnehmen Sie bitte der vertraulichen Anlagen 1 und 2. Die Beschlussvorlage wird nach Prüfung der Ergebnisse nachgereicht.

Der Baubeginn ist für nach den Sommerferien 2019 vorgesehen.