

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 16.04.2019

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 29.04.2019

BV 053/2019

Betreff: **Sanierung der Wasserleitung im Bereich "Donaustetter Straße - Am Bahndamm mit Unterquerung der Bahnlinie Ulm - Friedrichshafen - Auftragsvergabe**


Anlagen: Anlage 1 - geprüfte Submissionsergebnisse

Beschlussvorschlag

Der Auftrag zur Sanierung der Wasserleitung wird an die wirtschaftlichsten Bieterin, die Firma Hämmerle, Oggelshausen zu einem Angebotspreis von 427.713,95 € erteilt.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ ja ☒ nein

Kostenberechnung Ing.-Büro Wassermüller, Ulm Stand 12.11.2018 inkl. Nebenkosten/GR 11.12.2018

Donaustetter-Straße/Am Bahndamm/ Unterquerung Bahnlinie Ausführung 2019

Wasserleitungssanierung 315.000,00 €

Backbone-/FTTB Versorgung 35.000,00 €

Gesamtkosten 350.000,00 €

Weitere zusätzliche Leistungen welche in der Ausschreibung erfasst sind:

Komplett neuer Unterbau für die Straße am Bahndamm 25.000,00 €

Zusätzlicher Hydrantenschacht und größere Schächte 20.000,00 €

Zusätzlicher Kabelzugschacht FTTH Verlegung 5.000,00 €

Kostenanschlag zur Ausschreibung inkl. 55.000 € Nebenkosten 400.000,00 €

Kosten nach Ausschreibung

Angebot Firma Hämmerle, Oggelshausen 427.713,95 €

Nebenkosten ca. 55.000,00 €

Gesamtkosten nach Ausschreibung 482.713,95 €

Finanzierung Abschnitt

Haushalt 2019

Wasserleitungssanierung 309.400,00 €

Breitband 40.000,00 €

Ermächtigungsübertragung aus dem Haushalt 2018 133.313,95 €

Gesamtfinanzierung 482.713,95 €

2. Sachdarstellung

Die Baumaßnahme wurde im Gemeinderat vom 11.12.2018 mit einem Gesamtkostenrahmen von 350.000 € im Entwurf beschlossen. Bei der Ausführungsplanung haben sich folgende Änderungen zum Entwurf ergeben:

- neuer Unterbau für die Straße Am Bahndamm auf der gesamten Breite + 25.000 €
nachdem die Anwohner keinen Ausbau wünschen wird diese Maßnahme nicht zur Ausführung kommen, bleibt aber rechnerisch in der Vergabesumme enthalten.
- ein zusätzlicher Hydrantenschacht in der Straße Lützelried, dieser entfällt dafür in dem Teil der Baumaßnahme welche für 2020 vorgesehen ist. Außerdem werden alle Wasserleitungsschächte aufgrund Arbeitsschutzes im Durchmesser 2,0 m gebaut + 20.000 €
- nach konkretisierter FTTH Planung ist ein zusätzlicher Kabelverzweigerschacht einzubauen + 5.000 €

Der Kostenanschlag lag damit vor Ausschreibung der Baumaßnahme bei 400.000 €, darin enthalten sind 55.000 € Nebenkosten. Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Fünf Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Vier Firmen haben am 11.04.2019 ein Angebot eingereicht. Die geprüften Ergebnisse entnehmen Sie bitte der nichtöffentlichen Anlage 1.

Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Hämmerle, Oggelshausen mit einem Gesamtpreis von 427.713,95 € eingereicht. Das Angebot liegt einschließlich der Nebenkosten damit 20,7% über dem fortgeschriebenen Kostenanschlag.

Das Ingenieurbüro Wassermüller, Ulm vertritt die Auffassung, dass die ausgeschriebenen Leistungen in absehbarer Zeit nicht wirtschaftlicher zu bekommen sind. Da die Stadt auf Grund der Versorgung des Gewerbegebietes Oberer Luss die Baumaßnahme zeitnah durchführen muss, empfiehlt die Verwaltung den Auftrag zu erteilen.