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Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 22.10.2018 

 

 

  BV 136/2018 

 
Betreff: 

 
Mischwasserkanal "Steig" Donaurieden - Auftragsvergabe 
 

Anlagen: Anlage 1 - geprüfte Submissionsergebnisse 
 

 

Beschlussvorschlag   

Der Auftrag zum Bau des Mischwasserkanals „Steig“ in Donaurieden wird an die wirtschaftlichste Biete-

rin, die Firma Schwall, Laupheim  zu einem Angebotspreis von   436.935,55 € erteilt. 

 

 

 

 

  

Sandra Dolderer 

 

Achim Gaus  

Bürgermeister 
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1. Finanzielle Auswirkungen   

 

Finanzielle Auswirkungen:       ja  nein 

Auswirkungen auf den Stellenplan:      ja  nein 

 

Kostenberechnung brutto Ing.-Büro Winnecker, Riedlingen Stand 02/2018 

Baukosten Mischwasserkanal 184.320,00 €  

Nebenkosten Mischwasserkanal 46.080,00 € 

Gesamtkosten Mischwasserkanal 230.400,00 € 

Baukosten Wasserleitungssanierung 114.060,00 € 

Nebenkosten Wasserleitungssanierung 28.515,00 € 

Gesamtkosten Wasserleitungssanierung 142.575,00 € 

Baukosten Gehwegausbau mit Breitband 78.890,00 € 

Nebenkosten Gehwegausbau mit Breitband 19.822,50 € 

Gesamtkosten Gehwegausbau mit Breitband  98.612,50 € 

Baukosten Straßenbeleuchtung inkl. Leuchte 39.320,00 € 

Nebenkosten Straßenbeleuchtung 9.830,00 € 

Gesamtkosten Straßenbeleuchtung  49.150,00 € 

Kostenberechnung Gesamtmaßnahme 520.737,50 € 

(Hinweis: in der Kostenberechnung war der Straßenanteil Kreis nicht beinhaltet) 

 

Kosten nach der Ausschreibung 

Angebot Fa. Schwall, Laupheim 436.935,55 € 

 Anteil Mischwasserkanal 116.000,00 €  

 Anteil Wasserleitung 168.935,00 € 

 Anteil Gehwegausbau mit Breitband 86.000,00 € 

 Anteil Straßenbeleuchtung 27.000,00 € 

 Anteil Straße Restfläche (Kostenanteil Kreis) 39.000,00 € 

Nicht ausgeschrieben Straßenbeleuchtungskabel und –leuchten 15.000,00 € 

Nebenkosten  104.247,50 € 

Kosten Gesamtmaßnahme nach Ausschreibung 556.183,05 € 

 

Finanzierung  

Im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt 

Kanalisation 230.000,00 € 

Wasserleitung 143.000,00 € 

Gehweg/Breitband 99.000,00 € 

Straßenbeleuchtung 50.000,00 € 

Kostenanteil Kreis 39.000,00 € 

Gesamtfinanzierung 561.000,00 € 
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2. Sachdarstellung 

Die Arbeiten zur Verlegung des Mischwasserkanals „Steig“ Donaurieden wurden am 15. September 2018 

öffentlich ausgeschrieben.  Zehn Firmen haben ein Angebot angefordert. Sechs Firmen haben am 

4.10.2018 ein Angebot abgegeben. Die geprüften Submissionsergebnisse entnehmen sie der vertrauli-

chen Anlage 1. Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Schwall, Laupheim zu einem Angebotspreis 

von 436.935,55 € abgegeben. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2019 beginnen. 
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