

Bushaltestelle	Priorität LRA	Priorität Stadt	Jahr der Umsetzung	Anmerkung
Bach, Hauptstraße (beidseitig)	1	1	2020	
Dellmensingen, Hirsch (beidseitig)	-	-	-	Der barrierefreie Umbau muss technisch geprüft werden. Am derzeitigen Standort können die Bushaltestellen nicht barrierefrei umgebaut werden. Es wird eine Standortverlegung mit der Möglichkeit zum barrierefreien Ausbau geprüft. Evtl. werden die Bushaltestellen mit denen in der Langen Straße zusammengeführt.
Dellmensingen, Kirche	1	2	2021	Vorerst Ausweichmöglichkeit auf andere barrierefreie Bushaltestellen gegeben.
Dellmensingen, Lange Straße (beidseitig)	-	-	2022 ff.	Der barrierefreie Umbau muss technisch geprüft werden. Am derzeitigen Standort können die Bushaltestellen nicht barrierefrei umgebaut werden. Es wird eine Standortverlegung mit der Möglichkeit zum barrierefreien Ausbau geprüft. Evtl. werden die Bushaltestellen mit denen am Hirsch, Dellmensingen zusammengeführt.
Dellmensingen, Schule	1	Erledigt	-	Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.
Dellmensingen, Straubstraße (beidseitig)	-	-	2022 ff.	Bushaltestelle kann technisch nicht barrierefrei ausgebaut werden. Es wird eine Standortverlegung mit der Möglichkeit zum barrierefreien Ausbau geprüft.
Dellmensingen, Ulmer Straße 7	4-7	4-7	-	Ausnahme vom Ausbau aufgrund Priorisierung wird beantragt bzw. wird die Bushaltestelle bei Neuvergabe des Linienbündels kritisch auf ihren Nutzen überprüft.
Dellmensingen, Ulmer Straße auswärts	1	Erledigt	-	Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.
Donaurieden, Adler	1	1	2020	
Donaurieden, Kirchenberg	4-7	4-7	-	Ausnahme vom Ausbau aufgrund Priorisierung wird beantragt.
Erbach, Aldi (beidseitig)	1	2	2023	Für das Jahr 2023 sind weitere Sanierungsmaßnahmen an der B 311 geplant. Der barrierefreie Ausbau wird im Rahmen dieser Baumaßnahme durchgeführt.

Erbach, Apotheke	-	-	-	Bushaltestelle kann technisch nicht barrierefrei ausgebaut werden. Es wird eine Standortverlegung sowie der Verzicht geprüft. Zwar wird die Bushaltestelle von der Linie 21 (eine Hauptverbindung im Busnetz des ADK) angefahren, jedoch befindet sich in nächster Nähe der Bahnhof, welcher ebenfalls von der Linie 21 angefahren wird.
Erbach, Bahnhof Steig 1-4	1	1	2021	Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung fehlt. Die Verwaltung prüft die nachträgliche Installation der Leitsysteme 2020. Die Umsetzung könnte dann ab 2021 schrittweise erfolgen.
Erbach, Bergstraße (beidseitig)	-	-	-	Der barrierefreie Umbau muss technisch geprüft werden. Am derzeitigen Standort können die Bushaltestellen aufgrund des Straßenverlaufs nicht barrierefrei umgebaut werden. Ausnahme wird beantragt.
Erbach, Brühlstraße	-	-	-	Der Ausbau wird bis zur Neuvergabe des Linienbündels auf 01.01.2022 zurückgestellt, da der Nutzen der Bushaltestelle kritisch auf ihren Nutzen geprüft werden muss.
Erbach, Ehinger Straße/Donaustraße	1	-	2022	Eine barrierefreie Herstellung dieser drei Bushaltestellen wurde bereits im Rahmen der Asphaltierungsarbeiten B 311 vor einigen Jahren geprüft. Die Bushaltestellen können aufgrund der Grundstückszufahrten technisch nicht barrierefrei ausgebaut werden. Es wird eine Standortverlegung mit der Möglichkeit zum barrierefreien Ausbau geprüft, da die Linie 21 eine Hauptverbindung im Busnetz des ADK übernimmt.
Erbach, Heinrich-Hammer-Straße (beideseitig)	1	Erledigt	-	Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.
Erbach, Jahnhalle	4-7	4-7	-	Ausnahme vom Ausbau wird aufgrund der Priorisierung beantragt bzw. eine Zusammenlegung mit den weiteren Bushaltestellen in der Jahnstraße wird geprüft.
Erbach, Jahnstraße (beidseitig)	1	-	-	Die Bushaltestellen können aufgrund der Grundstückszufahrten technisch nicht barrierefrei ausgebaut werden. Es wird eine Zusammenlegung mit den weiteren Bushaltestellen in der Jahnstraße geprüft.

Erbach, Käppelesberg	4-7	-	-	Bushaltestelle wird nicht mehr angefahren.
Erbach, Marktplatz (beidseitig)	1	2	2021	Diese Bushaltestellen werden im Rahmen der straßenbaulichen Maßnahmen an der L240 / Innenstadtoffensive angepasst.
Erbach, Merzenbeund (Stadtverkehr)	-	-	-	Der Ausbau wird bis zur Neuvergabe des Linienbündels auf 01.01.2022 zurückgestellt, da der Nutzen der Bushaltestelle kritisch auf ihren Nutzen geprüft werden muss.
Erbach, Merzenbeund Ri. Stadt	1	3	-	Bushaltestelle ist barrierefrei. Lediglich der Witterungsschutz (Buswartehaus) fehlt. Der Bau eines Witterungsschutz wird zurückgestellt. Derzeit wird die Haltestelle nur durch die Schülerlinie 239 angefahren. Es wird versucht bei Neuvergabe die Bushaltestelle stärker in das Liniennetz einzubinden (z. B. Stadtbus).
Erbach, Raitweiden (beidseitig)	1	3	-	Laut Fahrgasterhebung 0 Ein- bzw. Ausstiege. Ggf. werden die Bushaltestellen im Rahmen einer straßenbaulichen Maßnahme barrierefrei hergestellt. Angesichts der Fahrgastzahlen wird der Nutzen dieser Haltestellen bei Neuvergabe des Linienbündels zum 01.01.2022 noch einmal kritisch bewertet.
Erbach, Schloßberg (beidseitig)	2	2	2024	Barrierefreier Ausbau aufgrund der Grundstückszufahrten nur teilweise möglich. Ausbau wäre im Anschluss an die Bebauung des geplanten Baugebiets "Schellenberg" denkbar. Baugebiet könnte für steigende Fahrgastzahlen sorgen. Zudem ist die Bushaltestelle wichtiger Ausgangspunkt um z. B. Kirche, Kindergarten oder Friedhof zu erreichen.
Erbach, Schulzentrum	1	2	2022	Die Bushaltestellen wurden im Konzept zur Dreifeldsperthalle berücksichtigt. Es erfolgt ein barrierefreier Ausbau.
Erbach, Wernau B 311 (beidseitig)	-	-	-	Bushaltestellen sind lediglich Bedarfshaltestellen. Für diese kann aufgrund einer untergeordneten funktionellen Nutzung eine Ausnahme beantragt werden.
Erbach, Ziegelei	3	-	-	Die Bushaltestelle wird bei Neuvergabe des Linienbündels kritisch auf ihren Nutzen überprüft (siehe 0 Ein-/Ausstiege).

Ersingen, Kirche	2	3	-	Barrierefreiheit aufgrund Verkehrssituation technisch nicht herstellbar. Zudem ist die weitere Nutzung im Hinblick auf die neue Bushaltestelle in der Seestraße fraglich. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die Bushaltestelle Waaghaus, deren barrierefreier Ausbau geplant ist.
Ersingen, Waaghaus	1	2	2021	Ausweichmöglichkeit auf andere barrierefreie Bushaltestellen gegeben.
Ersingen, Wetterkreuz (Seestraße)	4-7	Erledigt	2019	Bushaltestelle wird barrierefrei gebaut.
Ringingen, Mittelfeld	-	-	-	Bushaltestelle ist lediglich Bedarfshaltestelle. Für diese kann aufgrund einer untergeordneten funktionellen Nutzung eine Ausnahme beantragt werden.
Ringingen, Oberdischinger Straße (beidseitig)	1	2	2021	
Ringingen, Schule	1	2	2021	Bushaltestelle befindet sich derzeit im Wohngebiet, Mittelfeld I. An diesem Standort könnte die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden, jedoch ist eine Standortverlegung in die Blaubeuerer Straße zu prüfen. Von einer Verlegung würden die Wohngebiete Forsthausweg und Hafenäcker sowie die Schule profitieren.