

**Kostanschätzung**

BVH Fassadensanierung Jahnschule

Jahnstraße 36

Bauherr

Stadt Erbach  
Erlenbachstraße 20  
89155 Erbach

Nummer	Bezeichnung	Gesamt Summe
	Fassadensanierung Jahnschule	
1	Malerarbeiten	
1. Angebot	Gerüst, Malerarbeiten Mauerwerk und Holzfachwerk	21.339,86
Nachtragsangebot	Zusätzliche Spachtel,- und Schleifarbeiten + Gefache ausmauern.am Holzfachwerk	3.920,00
	Umbau Gerüst	800,00
Summe		26.059,86
2	Spenglerarbeiten	
1. Angebot	Blechverkleidung seitlich Gauben Verkleidung	2.354,65
Nachtragsangebot	Erneuerung Dachrinne	3.122,10
	Reparaturarbeiten 2 Gaube (Loch)	650,00
	Materialeinsatz	200,00
Summe		6.326,75
3	Zimmerarbeiten	
1. Angebot	Unterkonstruktion für Blechverkleidung an den Gauben	4.829,60
Nachtragsangebot	Reparaturarbeiten Holzfachwerk Ost,- und Südseite	13.650,00
	Materialeinsatz	600,00
	Balkentausch Westseite	1.950,00
	Materialeinsatz	600,00
Summe		21.629,60
		Gesamt Summe
1	Malerarbeiten	26.059,86
2	Spenglerarbeiten	6.326,75
3	Zimmerarbeiten	21.629,60
	Zuschlag Unvorhersehbares 10%	5.401,62
	Zwischensumme netto	59.417,83
	MwSt 19%	11.289,39
Summe	Reparatur-/Sanierungsarbeiten brutto	70.707,22

Stand 05.06.2025

Christian Eiberle Bautechniker Bauamt