

TISCHVORLAGE

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 18.03.2019

Geschäftszeichen

Vorberatung Ortschaftsrat Dellmensingen öffentlich Sitzung am

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 25.03.2019

BV 029/2019/1

Betreff: **Wasserleitungserneuerung Lange Straße Dellmensingen**

Anlagen: Anlage 1 - geprüfte Submissionsergebnisse

Beschlussvorschlag

1. Den Plänen zur Erneuerung der Wasserleitung in der Lange Straße in Dellmensingen wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt wie vorgeschlagen.
3. Der Landkreis Alb-Donau-Kreis wird ermächtigt im Namen der Stadt Erbach den Auftrag zur Wasserleitungserneuerung Lange Straße als Bestandteil der Ausschreibung Neubau Kreisverkehrsplatz in Höhe von 121.957,40 € an die Firma Heim, Ulm zu erteilen.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

Kostenberechnung Ing.-Büro Wassermüller, Ulm Stand 02/2019

Wasserleitungssanierung	90.000 €
Verlängerung Kanalisation	19.000 €
<u>Breitband</u>	<u>20.000 €</u>
Gesamtkosten Kostenberechnung	129.000 €

Kosten nach Ausschreibung

Angebot Firma Heim, Ulm Anteil Stadt Erbach (ohne Kanalisation)	121.957,40 €
Verlängerung Kanalisation	19.000 €
<u>Nebenkosten</u>	<u>14.280,00 €</u>
Gesamtkosten nach Ausschreibung	156.237,40 €

Finanzierung

Im Haushalt 2019 waren keine Kosten für diese Maßnahme eingeplant.

Wasserleitungssanierung Deckung über

THH lfd. Nr. 8 Sanierung TB Ringingen	59.500,00 €
THH 1 lfd. Nr. 13a Allgemeine Unterhaltung	52.737,40 €
Kanalisation Deckung über	
THH 7 lfd. Nr. 12 Abwasserbeseitigung Allgemein	10.000,00 €
THH 7 lfd. Nr. 13 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse	9.000,00 €

Breitband

<u>THH 7 lfd. Nr. 4 Breitbandversorgung</u>	<u>25.000,00 €</u>
Gesamtfinanzierung	156.237,40 €

2. Sachdarstellung

Der Landkreis hat die Maßnahme mit dem Anteil der Stadt Erbach öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 14.3.2019. Die geprüften Submissionsergebnisse entnehmen sie bitte der nichtöffentlichen Anlage. Das Angebot liegt knapp 26.000 € (27%) über der Kostenberechnung. Da sich die Maßnahme des Landkreises „Bau des Kreisverkehrsplatzes“ und der Stadt „Wasserleitungserneuerung“ gegenseitig bedingen empfiehlt die Verwaltung den Landkreis zu beauftragen die Arbeiten im Namen der Stadt Erbach an die Firma Heim zu vergeben.