Kosten- und Finanzierungsplan

Zuschussempfänger: TG Erbach-Dellmensingen (B 311)

UD-Nummer: 08XXXXXXXXXXXX

Mittelart: Gemeinschaftsaufgabe

Antrag Nr.: 2

Der maßgebliche Hektarsatz beträgt: 753 €/ha

I. Kostenplan			bisher genehmigt	Änderung	neu
(A)	1.1	Wegebau	0,00 €	555.780,00 €	555.780,00 €
	1.2	Wasserbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.3 ohne 1.3.1.3	Bodenverbesserung und Rekultivierung	0,00 €	128.637,50 €	128.637,50 €
	1.3.1.3	Flächendränungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.4 ohne 1.4.8	Landschaftspflege, Erholungswesen und Denkmalpflege	0,00 €	2.686,00 €	2.686,00 €
	1.4.8	ungedeckte Differenzbeträge für Grunderwerb der Landespflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.5	Ordnung und Gestaltung der Ortslage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.6	Bodenordnung	36.000,00 €	-6.000,00 €	30.000,00 €
	1.7 ohne 1.7.1	Verwaltungsausgaben der TG	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
	1.7.1	Umlage an den VTG	6.500,00 €	96.000,00 €	102.500,00 €
	1.8	Behebung von Unwetterschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	nicht zuwendungsfähige Ausführungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausführungskosten		56.500,00 €	777.103,50 €	833.603,50 €

II. Zuwendungsfähige Ausführungskosten			bisher genehmigt	Änderung	neu
	Ausführungskosten (siehe Kostenplan)		56.500,00 €	777.103,50 €	833.603,50 €
	abzüglich E 4.1	Leistungen von Unternehmensträgern nach § 86(3) oder § 88 Nr. 8 sowie Leistungen sonstiger Dritter zu den AK	56.500,00 €	777.103,50 €	833.603,50 €
	E 4.2 – E 4.7	Zusätzliche Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 2	Nicht zuwendungsfähige Ausführungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuwendungsfähige Ausführungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tabelle zuschussListe (nicht ändern oder löschen)				

Kosten- und Finanzierungsplan

III. Finanzierungsplan			bisher genehmigt	Änderung	neu
(E)	1	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		davon			
		- Beiträge nach § 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		- freiwillige Beiträge zur Senkung der Teilnehmer- beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	Zuschüsse nach Förderrichtlinie Flurneuordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Zuschüsse von anderer Seite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.1	Leistungen von Unternehmensträgern nach § 86(3) oder § 88 Nr. 8 sowie Leistungen sonstiger Dritter zu den AK	56.500,00 €	777.103,50 €	833.603,50 €
	4.2 – 4.7	Zusätzliche Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmen		56.500,00 €	777.103,50 €	833.603,50 €

IV. Begründung der Kostenänderung

Erst-Aufstellung Wege- und Gewässerplan (Ost-West-Verbindung)

Unterschrift LI