Sachbearbeitung	Stadtbauamt
Datum	09.10.2017
Geschäftszeichen	

Beschlussorgan	Gemeinderat	öffentlich	Sitzung am 23.10.2017

BV 136/2017

Betreff: **Schulzentrum Erbach - Realschule Trakt III, 1.BA - Auftragsvergaben**

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Wird als Tischvorlage nachgereicht

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister

1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	☒ ja ☐ nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	☐ ja ☒ nein

Kostenschätzung Büro Böttcher, Ehingen Stand 07/2017	
Baukosten	104.000,00 €
Nebenkosten ca. 20%	21.000,00 €
Gesamtkosten	125.000,00 €
Kostenfortschreibung nach dem 1. Ausschreibungspaket	
Gesamtsumme 1.Paket (ungeprüfte Ergebnisse)	84.426,85 €
Noch fehlende Gewerke	ca. 60.000,00 €
Nebenkosten	ca. 21.000,00 €
Prognostizierte Gesamtbaukosten Stand 10/2017	165.426,85 €
Finanzierung	
Investitionsprogramm 2017, Realschule Trakt III - 721100400002	300.000,00 €

2. Sachdarstellung

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 3.7.2017 beschlossen die zentrale Toilettenanlage im Hanggeschoss der Realschule Trakt III komplett zu erneuern. Die Toiletten im Bereich des westlichen Eingangs werden zu einem kleinen Besprechungszimmer und einem Archiv bzw. Lehrmittelraum umgebaut. Folgende Arbeiten für die Sanierung wurden beschränkt ausgeschrieben: Abbruch, Maurer, Fliesen, Estrich, Gipser, abgehängte Decke und WC-Trennwände. Die Submission war am 12.Oktober 2017. Die geprüften Submissionsergebnisse und der Beschlussvorschlag werden als Tischvorlage nachgereicht.